ДОРОЖНАЯ КАРТА

Nº	Наименование	Сроки ре	ализации	Ответственный	Вид документа и	Уровень
п/п	результата, мероприятия, контрольной точки	Начало	Окончание	исполнитель	характеристика результата	контроля
	I этап. Инвентаризация	и определен	ние требовани	ій к обращению с отх	одами I и II классов опасно	сти
1.1.	Анализ законодательной базы и существующих практик обращения с отходами I и II классов опасности	15.01.2022	28.01.2022		Аналитическая справка о выявленных противоречиях в действующих нормативно-правовых актах и предложения по внесению необходимых изменений и дополнений	Федеральный
1.2.	Определение и формализация требований к предприятиям, на которых образовываются отходы I и II классов опасности, операторов по переработке и транспортированию таких отходов, региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, утилизации отходов I и II классов опасности на территории Республики	15.01.2022	28.01.2022		Постановление Главы Республики Карелия по сбору отходов I и II классов опасности. Регламенты регионального значения по производству продукции, использованию и утилизации отходов I и II классов опасности.	Региональный

	Карелия					
1.3.	Разработка технического задания на создание единого реестра торговых точек продажи потенциальных отходов I и II классов опасности					
1.4.	Сбор информации о утилизации отходов	15.01.2022	28.01.2022		Ежегодный доклад о состоянии окружающей среды	Федеральный
1.5.	Согласование законодательной базы		постоянно			Федеральный Региональный
		II :	этап. Анализ	и проектирование		
1.3.	Систематизация информации о торговых точках продажи потенциальных отходов I и II классов опасности	15.01.2022	28.01.2022		Единый реестр торговых точек продажи потенциальных отходов I и II классов опасности	Федеральный Региональный
2.2.	Создание платформы (сайта, информационного канала, регистрация в соцсетях) для реализации проекта	01.03.2022	01.05.2022		Регистрация в социальных сетях, создание сайта	Региональный Локальный Местный
2.3.	Оценка необходимых ресурсов для формирования системы отслеживания жизненного	01.03.2022	01.04.2022	Научно-исследоват ельский институт по госконтракту	Аналитический доклад с предложениями	Федеральный

	пути товаров, содержащих опасные компоненты, от производства до утилизации или захоронения				
2.4.	Проработка концепции (рекомендаций) по размещению информации (новостей по проекту) в печатных и электронных СМИ	10.05.2022	25.05.2022	создание концепции (рекомендаций) по размещению информации (новостей по проекту) в печатных и электронных СМИ	Федеральный Региональный Локальный Местный
2.5.	Создание плана мероприятий для реализации и внедрения проекта в жизнь граждан	26.05.2022	30.06.2022	план мероприятий по внедрению проекта в жизнь жителей Республики Карелия, система штрафов	Региональный Локальный Местный
2.6.	Согласование и утверждение плана мероприятий	01.07.2022	05.07.2022	Нормативный документ, утвержденный для жителей Республики Карелия	Региональный Локальный Местный
2.7.	Предоставление информации в социальных сетях и на сайте проекта работы по подготовительной (проектной) части	01.03.2022	постоянно	Сбор и предоставление информации в в социальных сетях и на сайте проекта для жителей РФ и региона	Федеральный Региональный Локальный

2.8.	Формирование системы экологического волонтерства через взаимодействие с Ассоциацией волонтерских центров				Разработка Соглашения о сотрудничестве между организационным комитетом и порталом dobro.ru	Федеральный Региональный Локальный Местный
	Разработать систему экологического волонтерства, взаимодействуя с населением Республики Карелия					Региональный Локальный Местный
			III этап. F	Реализация		
3.1.	Организация встреч и подписание соглашений о сотрудничестве	06.07.2022	постоянно	Организационный комитет, эко-волонтёры, представители министерств и федеральных ведомств	Соглашения о сотрудничестве между управляющими организациями и жителями муниципалитетов и районных центров	Региональный Локальный Местный
2.1.	Подготовка информационной базы для проведения мероприятий	01.03.2022	постоянно		Создание буклетов, брошюр, сувенирной продукции	Региональный Локальный Местный
3.2.	Проведение встреч с жителями муниципалитетов и районных центров	06.07.2022	постоянно	Организационный комитет, эко-волонтёры, представители	Распространение информационных материалов о сборе и утилизации отходов,	Региональный Локальный Местный

				министерств и федеральных ведомств	презентация чат-бота и добавление предложений о наделение доп.функционалом	
3.3.	Проведение массовых мероприятий	06.07.2022	постоянно	Организационный комитет, эко-волонтеры	Доведение информации до населения через флэшмобы, концерты информирование о работе экологического чат-бота, предложения о наделение доп.функционалом	Региональный Локальный Местный
3.4.	Проведение фестивалей	06.07.2022	постоянно	Организационный комитет, эко-волонтёры	Проведение фестивалей экологии, информирование о работе экологического чат-бота, предложения о наделение доп.функционалом	Региональный Локальный Местный
3.5.	Проведение встреч с населением	06.07.2022	постоянно		Встречи с жителями и распространение информационных материалов о сборе и утилизации отходов под девизом - Очистим наш регион от мусора и сделаем мир чище.	Региональный Локальный Местный
3.6.	Работа с представителями региональных и федеральных СМИ	01.03.2022	постоянно	Организационный комитет, Министерства, эко-волонтёры	Освещение работы по внедрению проекта организации сбора и утилизации отходов 1-2 класса опасности	Федеральный Региональный Локальный Местный

3.7.	Утвердить законодательную базу и выполнять контроль за исполнением	01.03.2022	постоянно	Организационный комитет, Министерство экологии, Правительство РФ	Законодательные акты, регламенты, информационные бюллетени	Федеральный Региональный Локальный Местный
3.8.	Разработать систему поощрения, привлекая торговые к сети через систему скидок	01.03.2022	постоянно	Организационный комитет, Министерства, эко-волонтёры	Соглашения о сотрудничестве между торговой сетью и эко-волонтерами	Федеральный Региональный Локальный Местный
	IV этап. Тестиро	вание - пров	верка схемы с	- боев при утилизации	и проработка решений	
4.1.	Внедрение чат-бота (информационного помощника) в соцсетях	01.05.2022	07.07.2022	Организационный комитет	Запуск чат-бота на социальных платформах и каналах	Региональный Локальный Местный
4.2.	Запуск в тестовом режиме системы управления по утилизации отходов	07.07.2022	постоянно	Организационный комитет	Выстраивание взаимодействия ведомств и Управ. Компаний с населением	Региональный Локальный Местный
4.3.	Доведение информации о методах переработки отходов на опыте других государств	07.07.2022	постоянно	Организационный комитет, Министерства, эко-волонтёры	Проведение встреч и собраний от региональных ведомств и Управ. Компаний с населением Республики Карелия	Региональный Локальный Местный
4.4.	Доведение информации о методах переработки отходов на опыте субъектов РФ	07.07.2022	постоянно	Организационный комитет, Министерства, эко-волонтёры	Проведение встреч и собраний от региональных ведомств и Управ. Компаний с населением	Региональный Локальный Местный
4.5.	Работа с населением по ответственному	07.07.2022	постоянно	Организационный комитет,	Проведение встреч и собраний от региональных	Региональный Локальный

	отношению к раздельному сбору мусора			Министерства, эко-волонтёры	ведомств и Управ. Компаний с населением	Местный
4.6.	Формирование групп (клуба) единомышленников	07.07.2022	постоянно	Организационный комитет, эко-волонтёры	Создание экологических сообществ. Разработка платформы мотивации	Региональный Локальный Местный
4.7.	Организация экологических экскурсий на предприятия по переработке отходов, которые располагаются в соседних регионах и занимаются переработкой отходов в промышленных масштабах и выпуском товаров народного потребления и выпуском сырья для строительной и бюджетной сферы региона.	07.07.2022	постоянно	Организационный комитет, Министерства, эко-волонтёры	Проведение экскурсий для всех категорий граждан, включая людей с ограниченными возможностями, на предприятия и организации	Федеральный Региональный Локальный Местный
4.8.	Связь с государственными программами Республики Карелия	07.07.2022	постоянно	Организационный комитет, Министерства	Создание и модернизация информационных системы в рамках федеральных программ.	Федеральный Региональный Локальный Местный

V этап. Внедрение проекта создания производственно-технических комплексов (ПТК) по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I-II классов опасности

5.1.	Организация радиационного контроля входящих отходов с целью недопущения попадания радиоактивных веществ на предприятие.	07.07.2022	постоянно	Организационный комитет, Министерства	Выделение места для строительства или реорганизации предприятия по утилизации отходов, создание и модернизация имеющихся коммуникаций с требованиями законодательства Российской Федерации.	Федеральный Региональный Локальный Местный
	Организация логистической системы для перевозки отходов I и II классов опасности на ПТК	07.07.2022	постоянно	Организационный комитет, Министерства	Разработка логистических маршрутов в соответствии с требованиями законодательства РФ.	Федеральный Региональный Локальный Местный
	Внедрение технологического оснащения ПТК	07.07.2022	постоянно	Организационный комитет, Министерства, эко-волонтёры, занимающиеся внедрением решений по переработке отходов.	Внедрение и задействование подходов и методов обработки, утилизации, обезвреживания отходов.	Федеральный Региональный Локальный Местный
	Внедрение системы производственного экологического контроля и мониторинга	07.07.2022	постоянно	Организационный комитет	Внедрение системы мониторинга состояния окр. среды в соответствии с требованиями законодательства.	Федеральный Региональный Локальный Местный
	Структурирование системы транспортировки отходов по цепочке - от Жителя до	07.07.2022	постоянно	Организационный комитет	Контроль за соблюдением транспортировки отходов и контроль за исполнением	Федеральный Региональный Локальный

переработчика				законодательства	Местный
Внедрение логистической системы по переработке отходов и доставка полученного сырья на предприятия по производству ТНП и стройматериалов	07.07.2022	постоянно	Организационный комитет	Внедрение и задействование системы от получения сырья до НОВОГО производственного цикла	Региональный Локальный Местный